



BTC ENGENHARIA



Sobre BTC Engenharia

A EMPRESA NASCEU NO ANO DE 2019, IDEALIZADA PELO ENGENHEIRO CIVIL LUCAS BICUDO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA, COM CAPACIDADE DE ELABORAR E EXECUTAR EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, GARANTINDO A REALIZAÇÃO E SATISFAÇÃO DO CLIENTE.



Sobre Eng. Civil Lucas Bicudo

ENGENHEIRO CIVIL, FORMADO NO ANO DE 2015 PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT
PÓS GRADUAÇÃO, FORMADO NO ANO DE 2017 PELO INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO - IPOG, EM GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO
EXPERIÊNCIA EM:

- GESTÃO DE OBRAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS;
- ORÇAMENTISTA E PLANEJAMENTO;
- VISTORIA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL;
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAL, HIDRO SANITÁRIOS E ELÉTRICOS.



ACOMPANHAMENTO E GESTÃO

OBRAS RESIDENCIAS

ACOMPANHAMENTO E GESTÃO

OBRAS COMERCIAIS





ACOMPANHAMENTO E GESTÃO

OBRAS COMERCIAIS

ACOMPANHAMENTO E GESTÃO

OBRAS INDUSTRIAIS





ACOMPANHAMENTO E GESTÃO

OBRAS INDUSTRIAIS



ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

ELABORAÇÃO PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

OBRA: IMÓVEL RESIDENCIAL											
LOCAL: RUA DAS ARARAS, S/N - CEP: 78195-000											
MUNICÍPIO: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT											
DATA: 11/04/2020											
CRONOGRAMA (FOLHA 01/02)											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% DO TOTAL	TOTAL COM BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO	17,45%	R\$ 105.426,22	R\$11.714,02	11,11%	R\$11.714,02	11,11%	R\$11.714,02	11,11%	R\$11.714,02	11,11%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,30%	R\$ 32.032,53	R\$28.829,28	90,00%	R\$3.203,25	10,00%	R\$0,00		R\$0,00	
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	1,78%	R\$ 10.742,58	R\$10.742,58	100,00%	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
4.0	ESTRUTURAS	14,85%	R\$ 89.710,25	R\$17.942,05	20,00%	R\$26.913,08	30,00%	R\$26.913,08	30,00%	R\$17.942,05	20,00%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	1,78%	R\$ 10.755,72	R\$0,00		R\$0,00		R\$1.075,57	10,00%	R\$4.302,29	40,00%
6.0	ALVENARIA	11,24%	R\$ 67.903,09	R\$0,00		R\$20.370,93	30,00%	R\$20.370,93	30,00%	R\$27.161,24	40,00%
7.0	COBERTURA	8,30%	R\$ 50.180,13	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,07%	R\$ 18.540,66	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM	4,21%	R\$ 25.420,20	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,74%	R\$ 28.669,37	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
11.0	REVESTIMENTO	6,93%	R\$ 41.850,75	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
12.0	FORRO	1,91%	R\$ 11.536,97	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
13.0	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5,82%	R\$ 35.145,87	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
14.0	PINTURA	4,86%	R\$ 29.347,22	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
15.0	ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS	5,70%	R\$ 34.415,97	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,77%	R\$ 10.690,89	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
17.0	LIMPEZA	0,31%	R\$ 1.861,20	R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00	
TOTAL			-	R\$69.227,93	11,46%	R\$62.201,28	10,29%	R\$60.073,60	9,94%	R\$61.119,60	10,12%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 604.229,62	R\$69.227,93	11,46%	R\$131.429,21	21,75%	R\$191.502,81	31,69%	R\$252.622,41	41,81%



- * ZONA
- * ZONA
- * ZONA
- ZONA I
- ZONA I
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II
- ZONA II

AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

RESIDENCIAL E COMERCIAL

VISTORIAS
ELABORAÇÃO LAUDOS PERICIAIS






ELABORAÇÃO DE PROJETO


ARQUITETÔNICO

ELABORAÇÃO DE PROJETO

ESTRUTURAL

V205






ELABORAÇÃO DE PROJETO

HIDRO SANITÁRIO

ELABORAÇÃO DE PROJETO

ELÉTRICO



CONTATOS

E-MAIL

lucasbtc@hotmail.com


TELEFONE

(65) 99923-9824

INSTAGRAM

btc.engenharia

ENGENHEIRO CIVIL LUCAS BICUDO TEIXEIRA CABESTRÉ
CREA 032935



BTC ENGENHARIA